

Data	29/09/2025
Participantes da Reunião	Davi, Jorge, Leonardo, Marcos, Wagner, Tiago
Participantes Faltantes	Todos presente

Metas da Reunião Anterior

	Tela de login
	Adicionar backlog (estimativa de tempo)
	Estruturar site estático DashBoard
	Remodelar Figma
	Atualizar o os riscos do projeto
V	Atualizar backlog
	Pesquisar os dados dos DashBoard
	Fazer protótipo DashBoard

Novas Metas Desta Reunião

Distribuição das tarefas
Sprint Retrospective

Notas 29/08/2025

- Discutimos sobre a realização do Fibonacci
- Comentamos sobre o backlog atualizado