

## PRODUCT BACKLOG - BEETECH

b st <sup>e</sup> ch							_
REQUISITO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TAMANHO	TAM(#)	PRIORIDADE	SPRINT	ESTADO
Tela Inicial	Tela inicial com as informações da empresa e usuário	Importante	М	8	3	SPRINT1	FINALIZADO
Cadastro Usuário	Cadastro do Usuario com Nome, Sobrenome, Email, Data de nascimento, Telefone Celular, Empresa, Senha e Confimação de Senha na tela de cadastro	Essencial	М	8	3	SPRINT1	FINALIZADO
Login	Tela para login atraves do email e senha  Recuperação de Senha sempre vai aparecer para o usuario, caso o usuario precise usar a ação de recuperar a senha,	Essencial	M	8	2	SPRINT1	FINALIZADO
Recuperação de Senha	ira solicitar o email para quals deseja recuperar, juntantemente com telefone celular. Após encontrar o email desplo, será enviado a senha cadastrada  Formularário de contato com: nome, sobrenome, email, tel/Celular, empresa, empj. cargo, comentario;	Essencial	М	8	2	SPRINT1	FINALIZADO
Página de contato	telefone, email e endereço da empresa	Importante	М	8	2	SPRINT1	FINALIZADO
NavBAR	Barra de navegação para acessar outras abas do website	Essencial	P	5	2	SPRINT1	FINALIZADO
Sobre nós	Informações da equipe	Essencial	P	5	2	SPRINT1	FINALIZADO
Criar Calculadora	Calculadora financeira para calculos de lucros, porcentagem e etc	Essencial	G	13	3	SPRINT1	FINALIZADO
Carrossel com avaliações	Avaliação do cliente da empresa	Essencial	G	13	1	SPRINT1	FINALIZADO
Cadastro de colmeias	Cadastrar as colmeias	Essencial	G	13	3	SPRINT1	FINALIZADO
Cadastro de sensores	Caclastrar os sensores nas colmeias	Importante	G	13	3	SPRINT1	FINALIZADO
Tela de visualização da temperatura	Implementar uma tela com um painel de monitoramento em tempo real das colmeias	Importante	G	13	3	SPRINT1	FINALIZADO
Responsividade para telas de celulares, computadores e tablets	Ajustar automaticamente o layout e os elementos da página para que fiquem bem apresentados e funcionais em diferentes tamanhos de tela e dispositivos,	Essencial	G	13	2	SPRINT1	FINALIZADO
Banco de dados dos clientes	Garantir a segurança e amarzenar os dados dos elientes	Essencial	М	8	3	SPRINT1	FINALIZADO
Documentação do Projeto	Documentar todo processo da criação do projeto	Essencial	G	13	3	SPRINT1	FINALIZADO
Diagrama de negócios	Diagrama de negócios te ajuda a entender como vai ser o funcionamento do projeto	Essencial	М	8	3	SPRINT1	FINALIZADO
Medidor de Sensores	Com o arduino sera feito a medição da temperatura	Essencial	М	8	3	SPRINT1	FINALIZADO
Máquina Virtual	Possibilitar o acesso ao site com diversos sistemas operacionais	Essencial	М	8	2	SPRINT1	FINALIZADO
Manter Trello organizado e atualizado	Manter e atualizar o trello	Essencial	PP	3	2	SPRINT2	PENDENTE
Planilha de Riscos do Projeto	Criar uma planilha avaliando os riscos que podem ocorrer durante o rojeto, tentando mitigar ou evitar esses Riscos	Essencial	P	5	2	SPRINT2	FINALIZADO
Especificação da Dashboard	Definir os objetivos e públicos para saber que dados a dashboard precisa passar	Essencial	G	13	1	SPRINT2	FINALIZADO
Projeto atualizado no GitHub	Manter o GitHub atualizado referente a qualquer mudança do projeto	Essencial	PP	3	2	SPRINT2	PENDENTE
Documentação do Projeto atualizada	Manter a documentação do projeto atualizada referente a qualquer mudança do projeto	Essencial	P	5	1	SPRINT2	FINALIZADO
Site Institucional: Estático	Criar modelo da home page do site institucional com JS/Css mas sem a necessidade de conexão e armazenamento de informações no banco de dados.	Importante	G	13	1	SPRINT2	FINALIZADO
Dashboard: Estática	Criar modelo de Dashboard nara o site institucional com JS/Css mas sem a necessidade de conexão direta com os dados recebidos pelo sensor LM-35	Importante	G	13	1	SPRINT2	FINALIZADO
Tela de Cadastro/Login: Estática	Criar modelo em JS/Css da tela de Cadastro e Login, com validações mas sem necessidade de comunicação com o banco de dados	Importante	М	8	1	SPRINT2	FINALIZADO
Diagrama de Solução	Criar um diagrama de solução ultilizando simbolos e linhas para mostrar a estrutura funcionamento e as relações entre componentes e o fluxo de dados ou processos	Essencial	М	8	2	SPRINT2	FINALIZADO
Backlog da Sprint	Criar e separar os requisitos e trello dessa 2º Sprint	Feemcial	P	5	2	SPRINT2	FINALIZADO
Modelagem Lógica do Projeto: v1	Criar o diagrama de Banco de dados, detalhando as conexões, chaves primarias e estrangeiras	Essencial	М	8	1	SPRINT2	FINALIZADO
Tabelas em um Banco de Dados local	Conectar o Banco de dados do projeto dentro da VM	Importante	P	5	-	SPRINT?	FINALIZADO
Teste com Sensor do projeto+gráfico	Desenvolver um código que seja funcional para o sensor LM-35, que demonstre o nivel de temperatura presente nas comeias	Importante	м	8	1	SPRINT2	FINALIZADO
Usar API Local Sensor	Utilizar API para captar e armazenar dados do sensor LM-35 no banco de dados	Essencial	M	8	2	SPRINT2	FINALIZADO
Instalar Mysql no server de dados da VM	Utilizar a Virtual Machine para acessar o banco de dados do projeto	Essencial	M	8	1	SPRINT2	FINALIZADO
Validar a solução técnica+Diagrama da solução(validado)	Validar o diagrama de soluções	Foomial	M	8	2	SPRINT2	FINALIZADO
Vanuar a sonição tecnica+Diagrama da sonição(vandado)  Protótipo Dashboard	vanaar o cuagrama de sonções  Prê modelo da dashboard que será feita na versão final do site	Importante	M	8	2	SPRINT2	FINALIZADO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			M P		3		
Adicionar como as colmeias funcionam a documentação	Adicionar a documentação as características das colmeias langstroth	Desejavel		5		SPRINT2	FINALIZADO
Reformular script do banco de dados	Reformular o código do banco de dados seguindo a nova modelagem de dados	Essencial	G	13	1	SPRINT2	FINALIZADO
Criar manual para inserir o banco de dados na VM	Desenvolver um manual explicativo de como inserir o banco de dados para dentro da maquina virtual	Desejavel	P	5	3	SPRINT2	PENDENTE
Mudar CSS da calculadora financeira	Mudar o código do CSS da calculadora financeira seguindo o novo protótipo do Figma	Desejavel	М	8	3	SPRINT2	PENDENTE
Reformulação Figma	Reformulação visual do protótipo do site	Importante	М	8	2	SPRINT2	FINALIZADO
Reformular tela de cadastro/login	Adicionar conceño de repetições	Essencial	М	8	2	SPRINT2	PENDENTE
Atualizar especificações da Dashboard	Com base na Dashboard atual	Importante	М	8	2	SPRINT2	PENDENTE
Reformular Site Estático Dashboard	Com gráfico com ChartJS/KPI conforme protótipo da Dashboard atual	Essencial	G	13	2	SPRINT2	PENDENTE
Atualizar código do Node/API	Atualizar conforme banco de dados novo	Essencial	М	8	2	SPRINT2	PENDENTE
Documentação final do projeto	Melhorar e finalizar toda e qualquer pendencia relacionada a documentação	Essencial	P	5	1	SPRINT3	PENDENTE
Prévia da solução+apresentação	Preparar apresentação final do projeto com todas as conexões exigidas	Importante	М	8	1	SPRINT3	PENDENTE
Site institucional: Na nuvem conectado no BD	Configurar a conexão do Site com o banco de dados	Importante	G	13	1	SPRINT3	PENDENTE
Dashboard: Na nuvem conectado no BD	Configurar a conexão da Dashboard com a API/Banco de dados	Importante	G	13	1	SPRINT3	PENDENTE
Tela de Cadastro/Login: Na nuvem conectado no BD	Configurar a tela de Cadastro Login com os dados inseridos no banco de dados	Importante	G	13	1	SPRINT3	PENDENTE
Modelagem Lógica do Projeto: Final	Criar versilo final do diagrama de banco de dados	Essencial	P	5	2	SPRINT3	PENDENTE
Tabelas em um Banco de Dados (Final)	Modificar ou atualizar a versão final do script do banco de dados do projeto	Essencial	PP	3	2	SPRINT3	PENDENTE
API conectada a Dashboard	Configurar e conectar API do sensor com a Dashboard	Importante	G	13	1	SPRINT3	PENDENTE
Rodar Projeto na Virtual Machine	Configurar e fazer funcionar o projeto dentro de um ambiente virtual da VM	Importante	М	8	1	SPRINT3	PENDENTE
	t.						

BURNDOWN							
Sprints	Pontos	Planejado	Entregue	pendente			
total	459	459	322	137			
Sprint1	173	173	173	0			
Sprint2	205	205	149	56			
Sprint3	81	81	0	81			

